

**Eötvös Loránd Tudományegyetem 2018. évi közbeszerzési terv
1. számú módosítás**

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja (Negyedév)	Szerződés teljesítésének várható időpontja	Közbeszerzési eljárásra irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája
I. Árubeszerzés					
Eszközbeszerzés az ELTE részére a VEKOP-2.3.3-15-2017-00023, és a VEKOP-2.3.3-15-2017-00019 projektek keretében	1. rész: 12 db 2. rész: 40 db 3. rész: 3 db 4. rész: 53 db 5. rész: 1 db 6. rész: 7 db 7. rész: 23 db 8. rész: 6 db 9. rész: 6 db	I. negyedév	Szerződéskötéstől számított 3 hónap	Uniós	Nyílt
Új generációs DNS szekvenáló platform beszerzése - GINOP-2.3.2-15-2016-00056	1. rész: 2 db 2. rész: 1 db 3. rész: 2 db 4. rész: 16 db 5. rész: 2 db 6. rész: 72 550 000 Ft	I. negyedév	Szerződéskötéstől számított 48 hónap	Uniós	Nyílt
Mikroszkóp beszerzése a GINOP-2.3.2-15-2016-00051 / E-orr projekt keretében	1 db	I. negyedév	Szerződéskötéstől számított 30 nap	Nemzeti	Kbt. 113. § szerinti
Gépezsmérőki eszközök, berendezések, alkatrészek és egyéb kellékanyagok beszerzése az EFOP-4.2.1, az EFOP-3.5.1 és az EFOP-3.6.1 projektek keretében	1. rész: 5 db; 2. rész: 1 db; 3. rész: 1 db; 4. rész: 1 db; 5. rész: 11 db; 6. rész: 80 db; 7. rész: 4 db; 8. rész: 4 db; 9. rész: 1 db; 10. rész: 2 db; 11. rész: 138 db; 12. rész: 9 db; 13. rész: 9 db	I. negyedév	Szerződéskötéstől számított 2 hónap	Uniós	Nyílt
Eszközbeszerzés a Nemzeti Agykutatási Program 2.0 elnevezésű projekt keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére	1. rész: 1 db; 2. rész: 1 db; 3. rész: 1 db; 4. rész: 1 db; 5. rész: 1 db; 6. rész: 1 db; 7. rész: 1 db; 8. rész: 1 db; 9. rész: 1 db; 10. rész: 1 db; 11. rész: 1 db; 12. rész: 1 db;	I. negyedév	Szerződéskötéstől számított 70 nap	Nemzeti	Kbt. 113. § szerinti
Eszközbeszerzés az ELTE részére a GINOP-2.2.1-15-2017-00034 számú projektek keretében - Új mechanizmusú hatóanyag preklinikai fejlesztése retina degenerációval járó megbetegedésekre tárgyban	1. rész:10 db; 2. rész:1 db; 3. rész:8 db; 4-231. rész: 60.393.701 ,- Ft keretösszeg	I. negyedév	1-3 részekben szerződés hatálybalépésétől számított 40 munkanap, 4-231. részekben az egyedi megrendeléstől számított 10 munkanap.	Uniós	Nyílt
Eszközbeszerzések a2017-1.3.1-VKE-2017-00013 és a 2017-1.3.1-VKE-2017-00002projektek keretében	Előkészítés alatt	I. negyedév	Előkészítés alatt	Uniós	Nyílt
Eszközbeszerzés a KKP 126769 projekt keretében	Előkészítés alatt	I. negyedév	Előkészítés alatt	Nemzeti	Kbt. 113. § szerinti

II. Szolgáltatás-megrendelés


A „Neurelaxin, az első neuron nyúlványnövekedést serkentő hatóanyag: stroke és más agyi rendellenességek helyreállítását elősegítő vezérmolekula kifejlesztése” elnevezésű projekt keretében négy kiemelt indikáció kezelésének piaci elemzése és értékelése	4 db	I. negyedév	Szerződésköttéstől számított 4 hónap	Nemzeti	Kbt. 113. § szerinti
Preklinikai állatkísérletek végzése az NVKP_16-1-2016-0036 projekt keretében	1. rész: 20 anyag tesztelésére 2 koncentrációban, 7 állat/csoportban, összesen: 420-420 állat; 2. rész: 20 anyag tesztelésére 2 koncentrációban, 7 állat/csoportban, összesen: 840 állat	I. negyedév	Szerződésköttéstől számított 2 hónap	Nemzeti	Kbt. 113. § szerinti
Vagyon-, és felelősségbiztosítás, valamint utasbiztosítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem számára	Az ELTE vagyonkezelésében és használatában lévő ingatlanok, illetve az azokban elhelyezett ingóságok vagyonbiztosítása, az ajánlatkérő felelősségének, valamint az ELTE által szervezett külföldi utazások biztosítása.	I. negyedév	Szerződésköttéstől számított 1+1 év	Uniós	Nyílt
Vállalkozási szerződés a Lágymányosi Campus takarítási feladatainak ellátására	108 656 m2 + 2436 m2	I. negyedév	Szerződésköttéstől számított 48 hónap	Uniós	Nyílt
Vállalkozási szerződés a Lágymányosi Campus portaszolgálati és ruhatárosi feladatainak ellátására	107 000 m2 + 2436 m2	I. negyedév	Szerződésköttéstől számított 48 hónap	Uniós	Nyílt
Portaszolgálat ellátása az ELTE különböző épületeiben	1. rész: 31.952,64 m2 2. rész: 66.419,4 m2 3. rész: 37.641 m2	I. negyedév	Szerződésköttéstől számított 36 hónapig tart	Uniós	Nyílt
Üzemeltetés elvégzése az ELTE különböző épületeiben	Eszközbeszerzés a KKP 126769 projekt keretében	II. negyedév	Előkészítés alatt	Uniós	Nyílt
A Savaria Egyetemi Központ részére portaszolgálati feladatok ellátása	Előkészítés alatt	III. negyedév	Előkészítés alatt	Uniós	Nyílt
A Savaria Egyetemi Központ részére takarítási feladatok ellátása	Előkészítés alatt	III. negyedév	Előkészítés alatt	Uniós	Nyílt
A Savaria Egyetemi Központ részére üzemeltetési feladatok ellátása	Előkészítés alatt	III. negyedév	Előkészítés alatt	Uniós	Nyílt
Selejtezés, szállítás az ELTE különböző épületeiben	Előkészítés alatt	II. negyedév	Előkészítés alatt	Nemzeti	Kbt. 113. § szerinti
Étkeztetési szolgáltatás nyújtása az ELTE köznevelési intézményei részére	Előkészítés alatt	II. negyedév	Előkészítés alatt	Uniós	Nyílt
Iskolaszövetkezeti szolgáltatás nyújtása	130.000.000,- Ft + 30% keretösszeg	II. negyedév	A szerződés aláírásától számított 24 hónap	Uniós	Nyílt

Nyomdai szolgáltatások teljesítése az ELTE intézményei részére vállalkozási keretszerződés alapján	60.000.000,- Ft keretösszeg	II. negyedév	Szerződésalkötéstől számított 12+12 hónap	Nemzeti	Kbt. 113§ szerinti
III. Építési beruházás					
ELTE PPK Izabella utcai épület tetőtér beépítése	1574 m2	I. negyedév	Szerződésalkötéstől számított 4 hónap legkésőbb 2018. augusztus 31.	Nemzeti	Kbt. 115. § szerinti
ELTE PPK Kazinczy u. 23-27. épületének részleges belső felújítása és tetőterasz hasznosítása	1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. (Pince, Földszint, I-IV. emelet)	I. negyedév	Szerződésalkötéstől számított 4 hónap legkésőbb 2018. augusztus 31.	Nemzeti	Kbt. 113. § szerinti
Lifttek, felvonók felújítása, kivitelezése az ELTE különböző épületeiben	Előkészítés alatt	II. negyedév	Előkészítés alatt	Nemzeti	Kbt. 115. § szerinti
Légtechnika, klíma beépítési-kivitelezési feladatok ellátása az ELTE különböző épületeiben	Előkészítés alatt	II. negyedév	Előkészítés alatt	Nemzeti	Kbt. 115. § szerinti
IV. Szolgáltatási koncesszió					
V. Építési koncesszió					
VI. Meglévő, ELTE szinten központosított keretmegállapodások alapján lefolytatandó eljárások verseny újraindításával/konzultációval/közvetlen megrendeléssel					
Keretmegállapodás iroda-és ülőbútorok beszerzésére		Folyamatos		2. forduló a verseny újraindításával	
Keretmegállapodás kollégiumi bútorok beszerzésére		Folyamatos		2. forduló a verseny újraindításával	
Keretmegállapodás bútorbekészítésre az ajánlatkérő intézményei (többségében iskolák, óvodák) részére		Folyamatos		2. forduló a verseny újraindításával	
Keretmegállapodás az ELTE hálózatépítési munkáira, több ajánlattevővel		Folyamatos		2. forduló a verseny újraindításával	
VII. Központosított közbeszerzések (KEF és NKOH)					
„Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2015.” tárgyú KEF keretmegállapodás		Folyamatos		2. forduló a verseny újraindításával	
„SZOR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése” tárgyú KEF keretmegállapodás		Folyamatos		2. forduló a verseny újraindításával	
„Hálózati aktív és passzív eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2015” tárgyú KEF keretmegállapodás		Folyamatos		2. forduló a verseny újraindításával	
„Gépjármű üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése” tárgyú KEF keretmegállapodás		Folyamatos		Közvetlen megrendeléssel	
„Irodai papírok, papíráruk, író- és irodaszer szállítása” tárgyú KEF keretmegállapodás		Folyamatos		Közvetlen megrendeléssel	

Keretmegállapodás a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek számára kommunikációs feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására központosított közbeszerzés keretében		Folyamatos		2. forduló a verseny újraindításával
Reklám és propaganda szolgáltatások ellátása és termékek beszerzése		Folyamatos		2. forduló a verseny újraindításával
„Nemzetközi utazásszervezések” tárgyú KEF keretmegállapodás		Folyamatos		2. forduló a verseny újraindításával
„Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése 2016. tárgyú KEF keretmegállapodás		Folyamatos		Közvetlen megrendeléssel
„Mobiltelefonok beszerzése” tárgyú KEF keretmegállapodás		Folyamatos		2. forduló a verseny újraindításával
„Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” tárgyú KEF keretmegállapodás		Folyamatos		2. forduló a verseny újraindításával
"Microsoft szoftver licenck és szolgáltatások"		Folyamatos		2. forduló a verseny újraindításával
„Oracle, SAP, IBM, Novell, SAS szoftverlicenck bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, és új szoftverlicenck beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése”		Folyamatos		2. forduló a verseny újraindításával
"2014-2020 programozási időszak Európai Unió forrásból finanszírozott szoftverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás"		Folyamatos		2. forduló a verseny újraindításával

Budapest, 2018. 05.09.

Előterjesztette:


dr. Mihucz Bernadett
 mb. közbeszerzési főosztályvezető

Jóváhagyta:


dr. Rikker Emília
 igazgatási vezető

