

ELTE/6306/2/2019

Eötvös Loránd Tudományegyetem

2019. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	"ELTE-SZoESE-parkettacsere"	1450 m2 sportparketta	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. február	2019. Második negyedév
2.	ELTE-SZoESE-parkettacsere II.	1450 m2 sportparketta	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. március	2019. június
3.	ELTE Szombathelyi telephelyén műhold-föld kommunikációs rendszer földi állomásának tervezése, engedélyeztetése, komplett kialakítása (új eljárás eredménytelenség után)	Műhold-földi kommunikációs rendszer földi állomásának tervezése, engedélyezett etése, komplett kialakítása	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2019. január	2020. Első negyedév
4.	Eszközbeszerzés az ELTE részére a VEKOP-2.3.3-15-2017-00023 projekt keretében	4 rész	Unió eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. március	2019. Harmadik negyedév
5.	Analitikai és biotechnológiai eszközök beszerzése anyagtudományi laboratóriumi vizsgálatokhoz (eredménytelen részek)	3 rész	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. március	2019. Második negyedév

6.	<p>Informatikai termékek és szolgáltatások beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére</p>	<p>A DBR-ben érintett projektek száma és értéke 36 hónapra: tervezetten nettó 2.000.000.000,- HUF (Kiválósági projektek, NVKP, NKP, FIEK, OTKA projektek, előre nem ismert egyéb projektek és ELTE saját költségvetési /egyéb forrás terhére)</p>	<p>Uniós eljárásrend</p>	<p>Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása</p>	<p>2019. Második negyedév</p>	<p>2022. Negyedik negyedév</p>
7.	<p>GINOP kamera beszerzése az ELTE GAO MKK részére</p>	<p>2 rész</p>	<p>Nemzeti eljárásrend</p>	<p>Kbt. 113. § Nyílt eljárás</p>	<p>2019. Második negyedév</p>	<p>2019. Negyedik negyedév</p>

<p>8.</p> <p>Állatkísérletek elvégzése a GINOP-2.2.1-15-2017-00034 számú projektek keretében - Új mechanizmusú hatóanyag preklinikai fejlesztése retina degenerációval járó megbetegedésekre tárgyban</p>	<p>Teljes projekt előkészítése, projektterv írása, kísérleti engedélyek beszerzése: 1db Akut, VEGF kezelést követő Evan's blue teszt: 48 állaton Wistar és Long-Evans patkányok látásélesség ének összehasonlító tása: 30 állaton Akut, STZ indukciót követő Evan's blue teszt: 48 állaton Akut, STZ indukciót követő látásélesség teszt: 48 állaton Krónikus, STZ indukciót követő hisztológiai, citológiai és biokémiai vizsgálatok: 60 állaton Krónikus, STZ</p>	<p>Nemzeti eljárásrend</p>	<p>Kbt. 113. § Nyílt eljárás</p>	<p>2019. március</p>	<p>2021. augusztus</p>
---	---	----------------------------	----------------------------------	----------------------	------------------------

					indukciót követő látásélesség tesztek: 60 állaton Végső riport, eredmények szöveges értékelése, részletes ábrákon történő bemutatása: 1 db				
9.	Üzemeltetési feladatok ellátása az ELTE különböző telephelyein	Előkészítés alatt	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. június	2022. Negyedik negyedév			
10.	Takarítási feladatok ellátása az ELTE különböző telephelyein	Előkészítés alatt	Uniók eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. június	2021. december			
11.	VoIP (Asterisk) alapú telefonrendszereihez kapcsolódó üzemeltetési és fejlesztési feladatok ellátása technikai és mérnöki szinten az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére	Szatellit telephelyek VoIP hálózati és telefonrendszer üzemeltetése 24 hónapig Központi VoIP (Asterisk) alapú telefonrendszerhez kapcsolódó üzemeltetési és fejlesztési feladatok ellátása 24 hónapig	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 113. § Nyílt eljárás	2019. április	2021. december			

12.	ELTE - földgáz energia beszerzése	összesen 2.858.750 m mennyiségű földgáz energia beszerzése	Unió eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2021. október
13.	ELTE - villamos energia beszerzése	Villamos energia értékesítése 18.409.371 kWh mennyiségben	Unió eljárásrend	Nyílt eljárás	2019. Második negyedév	2020. december

Meglévő/megindításra váró, ELTE szinten központosított keretmegállapodások/keretszerződések alapján lefolytandó eljárások/megrendelések: verseny újraindításával/konzultációval/közvetlen megrendeléssel/ajánlattételi szakasszal			
Közbiztosítás tárgya	Tervezett megindítás	Tervezett megvalósítási mód	Időtartam
Keretmegállapodás iroda-és ülőbútorok beszerzésére	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával	36 hónap
Keretmegállapodás kollégiumi bútorok beszerzésére	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával	36 hónap
Keretmegállapodás bútorbeszerzésre az ajánlatkérő intézményei (többségében iskolák, óvodák) részére	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával	36 hónap
Keretmegállapodás az ELTE hálozatépítési munkáira, több ajánlattevővel	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával	3 év
Vegyszerek, reagensek, fogyóanyagok és laboratóriumi fogyószközök beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére (Vegyszer DBR)	Folyamatos	2. Ajánlattételi szakasz	36 hónap
Vegyszerek és laboratóriumi eszközök beszerzése az ELTE részére (1.-7. rész) keretmegállapodások	Folyamatos	Közvetlen megrendeléssel	48 hónap
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya Magyarországi kiadási, magyarországi kiadótól közvetlenül beszerezhető, különböző oktatási és tudományos tevékenységhez kapcsolódó, tudományos és szakmai könyvek beszerzése és a Megrendelő egyes telephelyeire történő kiszállítása (1. rész)	Folyamatos	Közvetlen megrendeléssel	48 hónap
Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya Magyarországi kiadási, kiadótól vagy a kiadó terjesztőjétől közvetlenül már nem beszerezhető, jellemzően antikváriumokon keresztül hozzáférhető kiadványok beszerzése és a Megrendelő egyes telephelyeire történő kiszállítása" (2. rész)	Folyamatos	Közvetlen megrendeléssel	48 hónap
Külföldi könyv keretszerződés	Folyamatos	Közvetlen megrendeléssel	

<p>Adásvételi keretszerződés, melynek tárgya a 2018-2020. években Magyarország területén megjelenő, heti vagy ritkább periódicitású időszerinti kiadványok nyomtatott, ill. online példányainak szállítása</p>	<p>Folyamatos</p>	<p>Közvetlen megrendeléssel</p>	<p>36 hónap</p>
<p>Adásvételi keretszerződés, melynek tárgya a 2018-2020. években kiülődön megjelenő, heti vagy ritkább periódicitású időszerinti kiadványok és magazinok nyomtatott illetve online példányainak szállítása</p>	<p>Folyamatos</p>	<p>Közvetlen megrendeléssel</p>	<p>36 hónap</p>
<p>Információk termékek és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére (IT DBR)</p>	<p>2019. II. negyedév</p>	<p>2. Ajánlattételi szakasz</p>	<p>36 hónap</p>
<p>Központosított közbeszerzések (KEF és NKOH)</p>			
<p>Közbeszerzés tárgya</p>	<p>Tervezett megindítás</p>	<p>Tervezett megvalósítási mód</p>	
<p>„Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2015.” tárgyú KEF keretmegállapodás nyomtatott anyagok beszerzésére és kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére” tárgyú KEF keretmegállapodás</p>	<p>Folyamatos</p>	<p>2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel</p>	
<p>„SZOR - kientis oldali információk eszközök beszerzése” tárgyú KEF keretmegállapodás</p>	<p>Folyamatos</p>	<p>2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel</p>	
<p>„Hálózat aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018” tárgyú KEF keretmegállapodás</p>	<p>Folyamatos</p>	<p>2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel</p>	
<p>„Irodai papírok, papíráruk, írő- és íródeszka szállítás” tárgyú KEF keretmegállapodás</p>	<p>Folyamatos</p>	<p>2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel</p>	
<p>Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivataltól és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszertől szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára, a rendeletben szabályozott kommunikációs tárgyú feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására</p>	<p>Folyamatos</p>	<p>2. forduló a verseny újraindításával</p>	
<p>„Nemzetközi utazásszervezések” tárgyú KEF keretmegállapodás</p>	<p>Folyamatos</p>	<p>közvetlen megrendeléssel</p>	

„Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése 2016. tárgyú KEF keretmegállapodás	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel
„Mobiltelefonok beszerzése” tárgyú KEF keretmegállapodás	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel
„Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése” tárgyú KEF keretmegállapodás	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel
„Oracle, SAP, IBM, Novell, SAS szoftvercickek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, és új szoftvercickek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú KEF keretmegállapodás	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával
„2014-2020 programozási időszak Európai Unió forrásból finanszírozott szoftverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás” tárgyú KEF keretmegállapodás	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával
„IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése - 2017” tárgyú KEF keretmegállapodás	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával
„Microsofti szoftvercickek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftvercickek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú KEF keretmegállapodás	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával
„VMware virtualizációs szoftvercickek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú KEF keretmegállapodás	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel
„Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése” tárgyú KEF keretmegállapodás	Folyamatos	közvetlen megrendeléssel

Budapest, 2019.05.14.

Módosítás ok: Új közbeszerzési eljárás(ok) lebonyolítása vált szükségessé a 2020-ban lejáró szerződések lejáráng való beszerzés érdekében.

Előterjesztette:


 dr. Mihucz Bernadett
 közbeszerzési főosztályvezető

Jóváhagyta:


 dr. Rikker Emília
 igazgatási vezető

