

Eötvös Loránd Tudományegyetem

2020. évi közbeszerzési terve

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerzés és teljesítésének várható időpontja
1.	Takarítási feladatok ellátása az ELTE épületeiben	3 eljárási rész	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. január	2022. Negyedik negyedév
2.	Üzemeltetési-karbantartási feladatok ellátása az ELTE épületeiben	3 eljárási rész	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. február	2024. Negyedik negyedév
3.	ELTE SEK szerverterem kialakítása	55 m2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. január	2020. június
4.	ELTE ÁJK tető tér, lift felújítás	el készítés alatt	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. február	2020. Második negyedév
5.	ELTE ÁJK vizesblokk rekonstrukció	el készítés alatt	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. Első negyedév	2020. Második negyedév
6.	ELTE részére informatikai eszközök beszerzése EFOP projektek keretében	13 eljárási rész	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. február	2020. Második negyedév
7.	ELTE részére gépészeti eszközök beszerzése EFOP projektek keretében	el készítés alatt	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Első negyedév	2020. Harmadik negyedév
8.	ELTE Könyvtár RFID eszközök beszerzése	el készítés alatt	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Első negyedév	2024. Negyedik negyedév
9.	ELTE részére K+F eszközök beszerzése VEKOP projektekben-2020	5 eljárási rész	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Első negyedév	2020. Második negyedév
10.	Biotechnológiai eszközök beszerzése az ELTE részére	el készítés alatt	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Első negyedév	2020. Második negyedév

11.	Bútorbeszerzés az ELTE részére dinamikus beszerzési rendszer keretében	el készítés alatt	Uniós eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása	2020. Els negyedév	2022. Negyedik negyedév
12.	ELTE - villamos energia beszerzés 2021	17 437 679 kWh	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. február	2021. Negyedik negyedév
13.	ELTE - földgáz energia beszerzés 2020-21	2.814.015 m	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. február	2021. Negyedik negyedév
14.	Fénymikroszkóp és microplate olvasó beszerzése a 2017-1.3.1-VKE projektben	2 db	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Els negyedév	2020. Második negyedév

15.	In vivo és in vitro szolgáltatások elvégzése az ELTE részére	<p>1. rész Feladat címe: In vitro farmakokinetikai és metabolikus gyógyszer-interakciós vizsgálatok</p> <p>1. Gyógyszer-jelölt vegyületek in vitro farmakokinetikai viselkedésének vizsgálata patkány hepatocitákban</p> <p>2. Gyógyszer-jelölt vegyületek in vitro farmakokinetikai viselkedésének összehasonlítása patkány és humán hepatocitákban</p> <p>3. In vitro metabolikus gyógyszer-interakciós vizsgálatok humán májmikroszómában</p> <p>3.1 Enzim-térképezés</p> <p>3.2</p>	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. március	2020. Második negyedév
-----	--	---	-------------------	---------------	---------------	------------------------

		<p>Gyógyszer- metabolizáló citokróm P450 enzimek gátlása 2. rész: Feladat címe: In vivo biohasznosul ási és toxikológiai vizsgálatok 1. Biohasznosu lás vizsgálat törpesertése n, nem GLP 2. Toxikológiai vizsgálatok patkányon 2.1 Dóziskeres toxikológiai vizsgálatok patkányon, nem GLP 2.2 28 napos toxikológiai vizsgálatok patkányon, GLP 3. Toxikológiai vizsgálatok törpesertése n 3.1 Dóziskeres toxikológiai vizsgálatok törpesertése n, nem GLP 3.2 28 napos toxikológiai</p>				
--	--	--	--	--	--	--

		vizsgálatok törpesertésen, GLP				
16.	Adatfelvétel az ELTE részére	Vállalkozási szerződés és kvantitatív adatfelvételi munkák elvégzésére 8 ajánlati részben 8 témakörben.	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. március	2020. június
17.	ELTE Kancellária épületének vizesblokkok felújítási munkái	ELTE Kancellária épületének vizesblokkok felújítási munkái	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév
18.	ELTE TÓK Átrium beépítés	ELTE Tanító- és Óvóképző Kar közösségi tér kialakítása (átrium beépítés) Vállalkozási szerződés keretében.	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. Második negyedév	2020. Harmadik negyedév
19.	Az ELTE részére nonGMP molekula beszerzése	1 db nonGMP molekula, kiegészítés 650 g	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Harmadik negyedév	2020. Negyedik negyedév

20.	ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium részleges felújítási munkái (EFOP-4.1.3-17 „Tanulást segítő terek infrastrukturális fejlesztése az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban Szombathelyen	Az iskolaépület felújítása, korszerűsítése	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Harmadik negyedév	2021. Második negyedév
21.	ELTE Lágymányosi Campus Fizikai Tömb rehabilitációja	rehabilitáció és felújítás	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § Nyílt eljárás	2020. Harmadik negyedév	2021. Első negyedév
22.	VKE Sejtbiológiai eszközök beszerzése K+F laboratóriumba	1. rész - Sejtszámláló berendezés 2. rész - Emlős sejtes bioreaktor	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Harmadik negyedév	2020. Negyedik negyedév
23.	Az ELTE részére nonGMP molekula beszerzése - II.	1 db nonGMP molekula, kiszerezés 650 g	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Negyedik negyedév	2021. Első negyedév
24.	VKE Emlős sejtes bioreaktor beszerzése	1 db emlős sejtes bioreaktor	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2020. Negyedik negyedév	2021. Első negyedév
25.	[Kelt_gepesz_KK] Gépészmérnöki eszközök beszerzése	Gépészmérnöki eszközök beszerzése	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Negyedik negyedév	2021. Első negyedév
26.	Analitikai és szerkezeti jellemzésre alkalmas műszerek beszerzése az ELTE részére	1 db tömegspektrométer, 1 db analizátor, 1 db 400 MHz-es NMR spektrométer	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2020. Negyedik negyedév	2021. Első negyedév

Meglévő/megindításra váró, ELTE szinten központosított keretmegállapodások/keretszerződések alapján lefolytatandó eljárások/megrendelések: verseny újraindításával/konzultációval/közvetlen megrendeléssel/ajánlattételi szakasszal				
	Közbeszerzés tárgya	Tervezett megindítás	Tervezett megvalósítási mód	Időtartam
1.	Vegyszerek, reagensek, fogyóanyagok és laboratóriumi fogyóeszközök beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére (Vegyszer DBR)	Folyamatos	2. Ajánlattételi szakasz	36 hónap
2.	Vegyszerek és laboratóriumi eszközök beszerzése az ELTE részére (1.-7. rész) keretmegállapodások	Folyamatos	Közvetlen megrendeléssel	48 hónap
3.	Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya Magyarországi kiadású, magyarországi kiadóktól közvetlenül beszerezhető, különböző oktatási és tudományos tevékenységhez kapcsolódó, tudományos és szakmai könyvek beszerzése és a Megrendelő egyes telephelyeire történő kiszállítása (1. rész)	Folyamatos	Közvetlen megrendeléssel	48 hónap
4.	Adásvételi keretszerződés, amelynek tárgya Magyarországi kiadású, kiadóktól vagy a kiadó terjesztőjétől közvetlenül már nem beszerezhető, jellemzően antikváriumokon keresztül hozzáférhető kiadványok beszerzése és a Megrendelő egyes telephelyeire történő kiszállítása” (2. rész)	Folyamatos	Közvetlen megrendeléssel	48 hónap
5.	Külföldi könyv keretszerződés	Folyamatos	Közvetlen megrendeléssel	
6.	Adásvételi keretszerződés, melynek tárgya 2018-2020. években Magyarország területén megjelenő, heti vagy ritkább periodicitású időszaki kiadványok nyomtatott, ill. online példányainak szállítása	Folyamatos	Közvetlen megrendeléssel	36 hónap


7.	Adásvételi keretszerződés, melynek tárgya 2018-2020. években külföldön megjelenő, heti vagy ritkább periodicitású időszaki kiadványok és magazinok nyomtatott illetve online példányainak szállítása	Folyamatos	Közvetlen megrendeléssel	36 hónap
8.	Informatikai termékek és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére (IT DBR)	Folyamatos	2. Ajánlattételi szakasz	36 hónap
Központosított közbeszerzések (DKÜ, KEF és NKOH)				
	Közbeszerzés tárgya	Tervezett megindítás	Tervezett megvalósítási mód	
1.	"Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése" tárgyú DKÜ keretmegállapodás	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel	
2.	"SZGR - kliens oldali informatikai eszközök beszerzése" tárgyú DKÜ keretmegállapodás	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel	
3.	"Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése-2018" tárgyú DKÜ keretmegállapodás	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel	
4.	„Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése 2016. tárgyú KEF keretmegállapodás	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel	
5.	"VMware virtualizációs szoftverlicenszek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése" tárgyú DKÜ keretmegállapodás	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel	

6.	"Microsoft szoftverlicenckek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicenckek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése" tárgyú DKÜ keretmegállapodás	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel
7.	"Szerverek és tárolók, valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése" tárgyú DKÜ keretmegállapodás	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel
8.	„A 2014-2020 programozási időszak Európai Unió forrásból finanszírozott szoftverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás” tárgyú DKÜ keretmegállapodás	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel
9.	"Oracle, SAP, IBM, Novell, SAS szoftverlicenckek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, és új szoftverlicenckek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése" tárgyú DKÜ keretmegállapodás	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel
10.	"IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése - 2017" tárgyú DKÜ keretmegállapodás	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel
11.	„Megjelenítő eszközök beszerzése” tárgyú DKÜ keretmegállapodás	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel

12.	„Mobiltelefonok beszerzése” tárgyú DKÜ keretmegállapodás	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel
13.	„Kliens oldali IT eszközök beszerzése” tárgyú DKÜ keretmegállapodás	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel
14.	„Irodai papírok, papírárak, író- és irodaszer szállítása” tárgyú KEF keretmegállapodás	Folyamatos	közvetlen megrendeléssel
15.	„Nemzetközi utazásszervezések” tárgyú KEF keretmegállapodás	Folyamatos	közvetlen megrendeléssel
16.	"Gépjármű-üzemanyag üzemanyagkártyával történő beszerzése" tárgyú KEF keretmegállapodás	Folyamatos	közvetlen megrendeléssel
17.	"Keretmegállapodás a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára" tárgyú NKOH keretmegállapodás	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel
18.	"Keretmegállapodás a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozó szervezetek számára, a rendeletben szabályozott rendezvényszervezési feladatokhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására" tárgyú NKOH keretmegállapodás	Folyamatos	2. forduló a verseny újraindításával / közvetlen megrendeléssel

Budapest, 2020. november 23.

Jóváhagyta:


dr. Rikker Emília
igazgatási vezető

