

## Az Eötvös Loránd Tudományegyetem közbeszerzési terve a 2012. évre

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
<b>A. fejezet: Vegyes finanszírozású közbeszerzési eljárások</b>						
<b>I. Árubeszerzés</b>						
EHÖK részére távoktatási felszerelés beszerzése	35120000-1 35123500-7 32340000-8 32417000-9	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. III. negyedév	2012. június 30	nem
Bútorbeszerzés az ELTE kollégiumába	39100000-3	Kbt. II. rész	nyílt	2012. II. negyedév	2012. szeptember	nem
Informatikai eszközök beszerzése az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére	30200000-1	Kbt. II. rész	nyílt	2012. II. negyedév	12 hónap	nem
Belföldi kiadású könyvek beszerzése	22112000-8	Kbt. III. rész	nemzeti nyílt	2012. II. negyedév	48 hónap	nem
Vegyszerek és laborszerek beszerzése	33696500; 33793000, 38437000	Kbt. II. rész	közösségi nyílt	2012. II. negyedév	24 hónap	nem
Vizuáltechnikai eszközök beszerzése	30230000-0	Kbt. III. rész	nemzeti nyílt	2012. III. negyedév	24 hónap	nem

Festékforrások nyomtatógépekhez	30192112-9	Kbt. II. rész	nyílt	2012. III. negyedév	24 hónap	nem
ADC Lcpro-SD infravörös gázanalizátor és tartozékai	38420000-5	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	2012. június	nem
Spektrométerek beszerzése	38433000-9	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	2012. június	nem
Tömegspektrométer beszerzése	38433100-0	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. február 07.	2012. május	nem
Fluoreszcens mikroszkóp beszerzése	38515200-0	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. III. negyedév	2012. szeptember	nem
3D szkennel beszerzése	38520000-6	Kbt. III. rész	nemzeti nyílt	2012. III. negyedév	2012. szeptember	nem
Genetikai analízáló rendszerek	38430000-8	Kbt. II. rész	nyílt	2012. II. negyedév	2012. június	nem
Megsemmisítő autokláv beszerzése	33191110-9	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	2012. június	nem
<b>II. Építési beruházás</b>						
„K1” ELTE épületek felújítási, átalakítási munkái	45262690-4	Kbt. II. rész	nyílt keretmegállapodásos	2012. II. negyedév	48 hónap	nem
„K2” homlokzat-felújítás, nyílászáró felújítás és bádigos munkák teljesítése	45442110-1 45421100-5 45261310-0	Kbt. II. rész	nyílt keretmegállapodásos	2012. II. negyedév	48 hónap	nem
PK oktatási épületében alagsor részleges	45262700-8 45310000-3	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli	2012. II. negyedév	2012. augusztus	nem

beépítése			tárgyalásos			
Személylift kiépítése	39715300-0	Kbt. III. rész	nemzeti nyílt	2012. III. negyedév	2012. augusztus	nem
Lágymányosi Campus üzemeltetése kapcsán felmerült építési munkák	45000000-7	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. 01. 24.	2012. május 12.	nem
BTK épület (Múzeum 4/a) homlokzat tisztítás	45452000-0	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2011. II. negyedév	2012. július	nem
Nagytétényi kollégiumi szobák generál felújítása a hozzá tartozó kiegészítő egységekkel együtt	45262690-4	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2011. II. negyedév	2012. december	nem
Vezér úti kollégium lépcsőházi kopolit üvegfal javítása	45442110-1 45421100-5 45261310-0	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2011. III. negyedév	2012. augusztus	nem
Nagytétényi kollégiumi nyílászárók cseréje	45440000-3	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2011. III. negyedév	2012. augusztus	nem
Nagytétényi kollégium tenispálya felújítása	45212290-5	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2011. III. negyedév	2012. július	nem
Egyetemi könyvtár munkaállomás (vékonykliens) kiépítése	30214000-2	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2011. III. negyedév	2012. június	nem
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>						
Étkeztetési szolgáltatás biztosítása ajánlatkérő egyes intézményeiben	55524000-9	Kbt. III. rész	nemzeti nyílt	2012. II. negyedév	36 hónap	nem

Tanulmányi rendszer bevezetése, technológiai és jogszabályi követése valamint támogatása	72261000-2	Kbt. II. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. február 23	határozatlan ideig	nem
Infokommunikációs szolgáltatás (vezetékes és mobil telefonok) beszerzése	50300000-8	Kbt. II. rész	nyílt	2012. III. negyedév	4 év	nem
Lágymányosi Campus műszaki üzemeltetése	80490000-5	Kbt. II. rész	nyílt	2012. II. negyedév	5 év	nem
Energia racionalizálás	71314000-2 71314300-5	Kbt. III. rész	nyílt	2012. II. negyedév	3 hónap	nem
Energetikai felülvizsgálat	71314000-2	Kbt. III. rész	nyílt	2012. II. negyedév	12 hónap	nem
Filmkészítési mesterszak képzés gyakorlati képzéséhez szükséges szolgáltatások beszerzése	92100000-2 92110000-5 92112000-9	Kbt. III. rész	nemzeti nyílt	2012. II. negyedév	36 hónap	nem
Könyvkiadási szolgáltatás beszerzése	79970000-4	Kbt. II.- rész	nyílt	2012. III. negyedév	12 hónap	nem
Tervezési szolgáltatások beszerzése	7122000-6	Kbt. II. rész	nyílt keretmegállapodásos	2012. II. negyedév	36 hónap	nem
ELTE épületeinek felújítása során műszaki ellenőri tevékenység ellátása	71356100-9	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. január	2013. szeptember 30.	nem
Könyvvizsgálat	79212000-3	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. III. negyedév	12 hónap	nem
Stúdiótechnikai feladatok ellátása	50300000-8 92111100-3 92370000-5	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. április	12 hónap	nem

	72422000-4 72300000-8					
Portaszolgálat beszerzése	98341120-2	Kbt. III. rész	hirdetmény. közvetítése nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	24 hónap	nem
Adatszolgáltatás és értékelés az Erdészeti Adattárból	72319000-4 72320000-4	Kbt. III. rész	hirdetmény. közvetítése nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	2012. június	nem
Erődtérképezés a Mátra hegységben	71351810-4	Kbt. III. rész	hirdetmény. közvetítése nélküli tárgyalásos	2012. III. negyedév	2012. szeptember	nem
Társadalomkutatási szolgáltatások	79315000-5	Kbt. III. rész	hirdetmény. közvetítése nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	12 hónap	nem
Távérzékelésű és GIS elemzési szolgáltatás	71620000-0	Kbt. III. rész	nemzeti nyílt	2012. III. negyedév	2012. december	nem
Kazánházak nyári karbantartása	50720000-8	Kbt. III. rész	nemzeti nyílt	2012. II. negyedév	24 hónap	nem
Kongresszusi központ üzemeltetése	80490000-5	Kbt. II. rész	nyílt	2012. III-IV. negyedév		nem
Kőrösi Kollégium BCD épületének takarítása	90900000-6 90910000-9 90911000-6	Kbt. III. rész	nyílt	2012. III. negyedév	2012. augusztus	nem
Napi takarítási feladatok elvégzése a PK épületeiben	90900000-6 90910000-9 90911000-6	Kbt. II. rész	nyílt	2012. április	5 év	nem
PK épületeiben vagyonvédelmi szolgáltatás nyújtása	79713000-5	Kbt. II. rész	nyílt	2012. április	5 év	nem
PK épületeiben üzemeltetési feladatok	80490000-5	Kbt. II. rész	nyílt	2012. április	5 év	nem

ellátása						
<b>IV. Építési koncesszió</b>						
<b>V. Szolgáltatási koncesszió</b>						
<b>VI. KEF</b>						
Papír irodaszerek és egyéb áruk beszerzése	30199000-0		2. forduló a verseny újraindításával	folyamatos		nem
Irodabútor beszerzés	39100000-3		2. forduló a verseny újraindításával	folyamatos		nem
Fénymásolók és alkatrészeik beszerzése	30121100-5		2. forduló a verseny újraindításával	folyamatos		nem
Nyomtatórendszerek beszerzése	30120000-6		2. forduló a verseny újraindításával	folyamatos		nem
Informatikai eszközök és alkatrészek és az ezekkel összefüggő üzemeltetési és karbantartási szolgáltatások beszerzése	30213000-5 33195100-4		2. forduló a verseny újraindításával	folyamatos		nem
Hálózati aktív és passzív eszközök beszerzése	32400000-7		2. forduló a verseny újraindításával	folyamatos		nem
<b>B. fejezet: TÁMOP Kutatóegyetemi támogatással megvalósítandó közbeszerzési eljárások</b>						
Nagy gépigényű számítások futtatása	48460000-0	Kbt. III. rész	hird közzététele nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	2012. június	nem


Számítástechnikai eszközök beszerzése	30213000-5 33195100-4	KEF	2. forduló a verseny újraindításával	2012. április	2012. május	nem
Pan-Starrs adatbázis beszerzése	48610000-7	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	2012. augusztus	nem
<b>C. fejezet: EGYÉB pályázati forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárás</b>						
KMOP 421 Molekuláris kölcsönhatást mérő berendezés beszerzése	38433000-9	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	2012. május	nem
KMOP 421 Hőkamera beszerzése	35125110-0	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	2012. június	nem
KMOP 421 Finomfókuszú röntgenforrás beszerzése	38582000-8	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. III. negyedév	2012. szeptember	nem
KMOP 421 IT eszközök beszerzése	30213000-5 33195100-4	Kbt. III. rész	2. forduló a verseny újraindításával	2012. II. negyedév	2012. május	nem
TAMOP 422 IT eszközök beszerzése	38947000-7 33191110-9	KEF	2. forduló a verseny újraindításával	2012. III. negyedév	2012. december	nem
Genetikai analizátorok beszerzése	38430000-8	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	2012. szeptember	nem
Autokláv beszerzése	33191110-9	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	2012. június	nem
Automatizált halszoba berendezés	39180000-7 42122500-5	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. III. negyedév	2012. szeptember	nem
Molekuláris dokkolási számítások elvégzése	71900000-7	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli	2012. II. negyedév	2012. szeptember	nem

			tárgyalásos			
Elektronikus tananyagok szöveg- és médiaszerkesztési, tördelési, digitalizálási, közzétételi munkái	72311100-9 79552000-8	Kbt. III. rész	nemzeti nyílt	2012. III. negyedév	2012. szeptember	nem
<b>D fejezet: Meglévő keretmegállapodások alapján lefolytatandó eljárások a verseny újraindításával</b>						
<b>I. Szolgáltatás megrendelés</b>						
Nyomdai kivitelezési szolg. megrendelése a 2011. januárjában megkötött keretmegállapodás terhére	79821000-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	folyamatos		nem
<b>II. Építési beruházás</b>						
„K3” – Tetőfedés, tetőszigetelés, bádogos munkák teljesítése	45261910-6 45261310-0 45261410-1	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	folyamatos		nem
„K4” – Festés, mázolás, tapétázás, fal és padló burkolati munkák teljesítése	45440000-3; 45430000-0	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	folyamatos		nem
„K5” – Épületgépészeti felújítási munkák	45330000-9	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	folyamatos		nem
„K6” – Erősáramú villamos felújítási munkák teljesítése	45311200-2	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	folyamatos		nem


„K7” – Gyengeáramú villamos felújítási munkák teljesítése	45311200-2	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	folyamatos		nem
„K6” - Egyetemi könyvtár díszterem padlócsatlakozóinak felújítása	45311200-2	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2012. március	2012. augusztus 15.	nem
„K7” – ELTE Izabella u. 46. hálózati végpontok szerelése	45311200-2	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2012. II. negyedév	2012. szeptember	nem
„K5” – EHÖK, Karrier, Questura fűt.-hűt. felújítás	45330000-9	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2012. III. negyedév	2012. szeptember	nem
„K5” – ELTE Gyakorló Iskola kazánház, fűtési rend felújítás	45330000-9	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2012. III. negyedév	2012. szeptember	nem
„K7” – Tűzjelző rendszer cseréje	45311200-2	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2012. II. negyedév	2012. október	nem
„K3” – Kollégiumi épület (A-B-C-D épület) tetőszigetelése	45261900-3	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2012. II. negyedév	2012. augusztus	nem
„K3” – Gyakorló Általános Iskola „B” épület vízesedés megszüntetése	45261910-6 45261310-0 45261410-1	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2012. II. negyedév	2012. augusztus	nem

Budapest, 2012. március hó 29.


összeállította:

  
dr. Matisz Gabriella  
közbeszerzési osztályvezető

előterjesztette:

  
Vásárhelyi Tibor  
műszaki főigazgató-helyettes

jóváhagyta:

  
dr. Juhászné Huszty Katalin  
gazdasági főigazgató