

P300/637/2012.
E/12842/H/2012.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem közbeszerzési terve a 2012. évre
2. számú módosítás

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
A. fejezet: Vegyes finanszírozású közbeszerzési eljárások						
I. Árbeszerzés						
EHÖK részére távoktatási felszerelés beszerzése	35120000-1 35123500-7 32340000-8 32417000-9	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. III. negyedév	2012. június 30	nem
Bútorbeszerzés az ELTE kollégiumába	39100000-3	Kbt. II. rész	nyílt	2012. II. negyedév	2012. szeptember	nem
Informatikai eszközök beszerzése az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére	30200000-1	Kbt. II. rész	nyílt	2012. II. negyedév	12 hónap	nem
Belföldi kiadású könyvek beszerzése	22112000-8	Kbt. III. rész	nemzeti nyílt	2012. II. negyedév	48 hónap	nem
Vegyszerek és laboreszközök beszerzése	33696500; 33793000, 38437000	Kbt. II. rész	közösségi nyílt	2012. II. negyedév	24 hónap	nem
Vizuáltechnikai eszközök beszerzése	30230000-0	Kbt. III. rész	nemzeti nyílt	2012. III. negyedév	24 hónap	nem

Festékforrások nyomtatógépekhez	30192112-9	Kbt. II. rész	nyílt	2012. III. negyedév	24 hónap	nem
ADC Lcpro-SD infravörös gázanalizátor és tartozékai	38420000-5	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	2012. június	nem
Spektrométerek beszerzése	38433000-9	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	2012. június	nem
Single Quadropole, vagy azzal egyenértékű tömegspektrométer beszerzése	38433100-0	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. február 07.	2012. május	nem
II. Építési beruházás						
„K1” ELTE épületek felújítási, átalakítási munkái	45262690-4	Kbt. II. rész	nyílt keretmegállapodásos	2012. II. negyedév	48 hónap	nem
„K2” homlokzat-felújítás, nyílászáró felújítás és bádogos munkák teljesítése	45442110-1 45421100-5 45261310-0	Kbt. II. rész	nyílt keretmegállapodásos	2012. II. negyedév	48 hónap	nem
PK oktatási épületben alagsor részleges beépítése	45262700-8 45310000-3	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	2012. augusztus	nem
Személylift kiépítése	39715300-0	Kbt. III. rész	nemzeti nyílt	2012. III. negyedév	2012. augusztus	nem
Lágymányosi Campus, valamint külső környezetének üzemeltetése	45000000-7	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. 01. 24.	2012. május 12.	nem

kapcsán felmerült építési munkák									
BTK épület (Múzeum 4/a) homlokzat tisztítás	45452000-0	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2011. II. negyedév	2012. július	nem			
Nagytérenyi kollégiumi szobák generál felújítása a hozzá tartozó kiegészítő egységekkel együtt	45262690-4	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2011. II. negyedév	2012. december	nem			
Vezér úti kollégium lépcsőházi kopolit üvegfal javítása	45442110-1 45421100-5 45261310-0	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2011. III. negyedév	2012. augusztus	nem			
Nagytérenyi kollégiumi nyílászárók cseréje	45440000-3	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2011. III. negyedév	2012. augusztus	nem			
Nagytérenyi kollégium teniszpálya felújítása	45212290-5	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2011. III. negyedév	2012. július	nem			
Egyetemi könyvtár munkaállomás (vékonykliens) kiépítése	30214000-2	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2011. III. negyedév	2012. június	nem			
A Budapest, XI. ker. Dayka G. u. 4 sz. alatt lévő ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium "B-C-D" épületeiben rekonstrukciós építési beruházási munkák kivitelezése	45000000-7	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. június	2012. augusztus 15.	nem			

III. Szolgáltatás-megrendelés									
Étkeztetési szolgáltatás biztosítása az ELTE egyes intézményeiben	55524000-9	Kbt. III. rész	nemzeti nyílt	2012. II. negyedév	36 hónap	nem			
Tanulmányi rendszer bevezetése, technológiai és jogszabályi követése valamint támogatása	72261000-2	Kbt. II. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. február 27.	határozatlan ideig	nem			
Infokommunikációs szolgáltatás (vezetékes és mobil telefonok) beszerzése	50300000-8	Kbt. II. rész	nyílt	2012. III. negyedév	4 év	nem			
Lágymányosi Campus műszaki üzemeltetése	80490000-5	Kbt. II. rész	nyílt	2012. II. negyedév	5 év	nem			
Energiaracionalizálás	71314000-2 71314300-5	Kbt. III. rész	nyílt	2012. II. negyedév	3 hónap	nem			
Energetikai felülvizsgálat	71314000-2	Kbt. III. rész	nyílt	2012. II. negyedév	12 hónap	nem			
Filmkészítési mesterszak képzés gyakorlati képzéséhez szükséges szolgáltatások beszerzése	92100000-2 92110000-5 92112000-9	Kbt. III. rész	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	2012. III. negyedév	36 hónap	nem			

Könyvkiadási szolgáltatás beszerzése	79970000-4	Kbt. II.-rész	nyílt	2012. III. negyedév	12 hónap	nem
Tervezési szolgáltatások beszerzése	7122000-6	Kbt. III. rész	hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	24 hónap	nem
ELTE épületek felújítása során projekt koordináció és műszaki ellenőri tevékenység ellátása	71356100-9	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. február	2013. szeptember 30.	nem
Stúdiótechnikai feladatok ellátása	50300000-8 92111100-3 92370000-5 72422000-4 72300000-8	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. április	12 hónap	nem
Adatszolgáltatás és értékelés az Erdészeti Adattárból	72319000-4 72320000-4	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	2012. június	nem
Erdőtérképezés a Mátra hegységben	71351810-4	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. III. negyedév	2012. szeptember	nem
Társadalomkutatási szolgáltatások	79315000-5	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	12 hónap	nem
Távértékelésű és GIS elemzési szolgáltatás	71620000-0	Kbt. III. rész	nemzeti nyílt	2012. III. negyedév	2012. december	nem
Kazánházak nyári karbantartása	50720000-8	Kbt. III. rész	nemzeti nyílt	2012. II. negyedév	24 hónap	nem
Kongresszusi központ	80490000-5	Kbt. II. rész	nyílt	2012. III-IV. negyedév		nem

alkatrészek és az ezekkel összefüggő üzemeltetési és karbantartási szolgáltatások beszerzése									
Hálózati aktív és passzív eszközök beszerzése	32400000-7			2. forduló a verseny újraindításával	folyamatos			nem	
B. fejezet: TÁMOP Kutatóegyetemi támogatással megvalósítandó közbeszerzési eljárások									
Nagy gépigényű számítások futtatása	48460000-0	Kbt. III. rész		hird közzététele nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	2012. június		nem	
Számítástechnikai eszközök beszerzése	30213000-5 33195100-4	KEF		2. forduló a verseny újraindításával	2012. április	2012. május		nem	
Pan-Starrs adatbázis beszerzése	48610000-7	Kbt. III. rész		hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	2012. augusztus		nem	
Könyvkiadási szolgáltatás beszerzése	79970000-4	Kbt. II. rész		hirdetmény nélküli tárgyalásos	2012. III. negyedév	2012. július		nem	
C. fejezet: EGYÉB pályázati forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárás									
KMOP 421 Felületi és Oldalfázisú molekuláris kölcsönhatásmérő készülék beszerzése	38433000-9	Kbt. III. rész		hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. 03. 26.	2012. május		nem	
KMOP 421 Nagy térbeli felbontású, nagy hőmérséklet érzékenységű	35125110-0	Kbt. III. rész		hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. 04. 02.	2012. június		nem	

infravörös kamera (hókamera) szállítása									
KMOP 421 Finomfokozú röntgenforrás beszerzése	38582000-8	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. III. negyedév	2012. szeptember	nem			
KMOP 421 Lézerdiffrakciós szemcsaanalizátor beszerzése kiegészítő berendezésekkel (pofás törő, desztilláló)	38434000-6	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. III. negyedév	2012. szeptember	nem			
KMOP 421 IT eszközök beszerzése	30213000-5 33195100-4	Kbt. III. rész	2. forduló a verseny újraindításával	2012. II. negyedév	2012. május	nem			
TAMOP 422 IT eszközök beszerzése	38947000-7 33191110-9	KEF	2. forduló a verseny újraindításával	2012. III. negyedév	2012. december	nem			
Genetikai analizátorok beszerzése – KMOP 421	38430000-8	Kbt. III. rész	nemzeti nyílt	2012. III. negyedév	2012. szeptember	nem			
Megsemmisítő autokláv beszerzése – TAMOP 422	33191110-9	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. III. negyedév	2012. június	nem			
Automatizált halszoba berendezés	39180000-7 42122500-5	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. III. negyedév	2012. szeptember	nem			
Molekuláris dokkolási számítások elvégzése	71900000-7	Kbt. III. rész	hirdetmény. közzététele nélküli tárgyalásos	2012. II. negyedév	2012. szeptember	nem			
Elektronikus tananyagok szöveg-	72311100-9 79522000-8	Kbt. III. rész	nemzeti nyílt	2012. III. negyedév	2012. szeptember	nem			

és médiaszervezési, tördelési, digitalizálási, közzétételi munkái									
D fejezet: Meglévő keretmegállapodások alapján lefolytatandó eljárások a verseny újraindításával									
I. Szolgáltatás megrendelés									
Nyomdai kivitelezési szolg. megrendelése a 2011. januárjában megkötött keret-megállapodás terhére	79821000-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	folyamatos			nem		
II. Építési beruházás									
„K3” – Tetőfedés, tetőszigetelés, bádogos munkák teljesítése	45261910-6 45261310-0 45261410-1	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	folyamatos			nem		
„K4” – Festés, mázolás, tapétázás, fal és padló burkolati munkák teljesítése	45440000-3; 45430000-0	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	folyamatos			nem		
„K5” – Épületgépészeti felújítási munkák	45330000-9	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	folyamatos			nem		
„K6” – Erősáramú villamos felújítási munkák teljesítése	45311200-2	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	folyamatos			nem		
„K7” – Gyengeáramú	45311200-2	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	folyamatos			nem		

villamos felújítási munkák teljesítése										
„K6” - Egyetemi könyvtár díszterem padlócsatlakozóinak felújítása	45311200-2	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2012. március	2012. augusztus 15.	nem				
„K7” - ELTE Izabella u. 46. hálózati végpontok szerelése	45311200-2	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2012. II. negyedév	2012. szeptember	nem				
„K5” - EHÖK, Karrier, Questura fűt.-hűt. felújítás	45330000-9	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2012. III. negyedév	2012. szeptember	nem				
„K5” - ELTE Gyakorló Iskola kazánház, fűtési rend felújítás	45330000-9	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2012. III. negyedév	2012. szeptember	nem				
„K7” - Tűzjelző rendszer cseréje	45311200-2	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2012. II. negyedév	2012. október	nem				
„K3” - Kollégiumi épület (A-B-C-D épület) tetőszigetelése	45261900-3	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2012. II. negyedév	2012. augusztus	nem				
„K3” - Gyakorló Altalános Iskola „B” épület vízesedés megszüntetése	45261910-6 45261310-0 45261410-1	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2012. II. negyedév	2012. augusztus	nem				

Budapest, 2012. május hó 18. *2012. május 25.*

összeállította:

[Signature]
dr. Matisz Gabriella
közbeszerzési osztályvezető

előterjesztette:

[Signature]
Vásárhelyi Tibor
műszaki főigazgató-helyettes

jóváhagyta:

[Signature]
dr. Juhászné Huszty Katalin
gazdasági főigazgató

