

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem közbeszerzési terve a 2011. évre
III. sz. módosítás

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szereződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	
A. fejezet: Vegyes finanszírozású közbeszerzési eljárások						
I. Árbeszerzés						
Könyvbeszerzés	22112000-8	Kbt. IV. fejezet	nyílt	2011. IV. negyedév		
Vegyszer beszerzés	33696500-0 33651500-3	Kbt. IV. fejezet	nyílt	2011. IV. negyedév	24 hónap	
Informatikai eszközök és alkatrészek beszerzése	30200000-1 30213000-5 33195100-4 30211400-5 30125110-5 48820000-2 32420000-3 30237100-0	Kbt. IV. fejezet	gyorsított meghívásos	2011. III. negyedév	2011. augusztus 29.	
Vizuáltechnikai és multimédiás eszközök beszerzése	30230000-0 38652100-1 38653400-1 30195200-4 30237450-8 30191200-6 38651000-3 32333200-8 32332100-0	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011.03.23.	12 hónap	

Informatikai eszközök beszerzése szállítási keretszerződés keretében	30213000-5 33195100-4	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011.03.23.	6 hónap	
Hélium	24111000-5	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011. III. negyedév	2011. szeptember	
Tisztítószer	39830000-9	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011. III. negyedév	12 hónap	
Hűtő és fagyasztógépek	39711100-0	Kbt. VI. fejezet	hirdetményes egyszerű eljárás	2011. III. negyedév	2011. szeptember	
Fénymásológépek beszerzése	30121100-5	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011. II. negyedév	12 hónap	
Festékforrások nyomtatógépekhez	30192112-9	Kbt. IV. fejezet	nyílt	2011. III. negyedév	24 hónap	
Könyvtári szoftvercsomag	48160000-7	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011. III. negyedév	2011. szeptember	
Matematikai vagy előrejelző szoftvercsomag	48462000-4	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011. III. negyedév	2011. szeptember	
Adatbázis rendszerek	48610000-7	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011. III. negyedév	2011. október	
Analitikai műszerek: Flash fotolízis berendezés, elektródok, eScience RET	38432000-2	Kbt. VI. fejezet	hirdetményes egyszerű eljárás	2011. III. negyedév	2011. szeptember	
Kromatográfok	38432200-4	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011. IV. negyedév	2011. november	
Biokémiai analizátorok: Felszíni plazmon rezonancia mérőeszköz, új generációs szekvenáló	38434500-1	Kbt. IV. fejezet	nyílt	2011. III. negyedév	2011. augusztus	
Immunmeghatározó analizátorok: Lab-on-a-chip rendszerű kapilláris elektroforézis készülék, 1db. ELISA olvasó spektrométerhez, 1 db. hibridizációs állomás	38434580-5	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011. III. negyedév	2011. augusztus	
Inkubátor –rázógépek	38436300-3	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011. IV. negyedév	2011. november	
Fluoreszcens mikroszkópok	38515200-0	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011. II. negyedév	2011. július	

Pszichológiai tesztek Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar	33156000-8	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011. III. negyedév	2011. október	
Papír irodaszerek, irodai kellékek, valamint optikai lemezek beszerzése szállítási keretszerződés keretében	30199000-0 30192000-1 30234200-0	Kbt. IV. fejezet	nyílt	2011. IV. negyedév	36 hónap	
II. Építési beruházás						
Egyetem tér 1-3.						
Utcai homlokzattervezés	45453100-8	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű	2011. 02. 24.	2011. 03. 31.	
Utcai homlokzat felújítása	45262690-4	Kbt. IV. fejezet	nyílt	2011. II. negyedév	2011. IV. negyedév	
Bogdánfy u. 10. új kültéri sportpályák és pálya lefedés	45112720-8	Kbt. IV. fejezet	nyílt	2011. II. negyedév	2011. IV. negyedév	
Bibó Kollégium sportpálya felújítás, járda, csatornázás, világítás	45453100-8	Kbt. IV. fejezet	nyílt	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	
Dajka G. u. 4.						
"B;C;D" épületek felújítása	45453100-8	Kbt. IV. fejezet	nyílt	2011. IV. negyedév	2012. IV. negyedév	
aszfaltos pályák burkolat felújítás, világítás és (sátor lefedés)	45453100-8	Kbt. IV. fejezet	nyílt	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	
Általános						
Épületek veszélytelenítése	45453000-7	Kbt. VI. fejezet	nyílt keretmegállapodásos	2011. III. negyedév	24 hónap	
Épület felújítási, átalakítási munkák	45262690-4	Kbt. IV. fejezet	nyílt keretmegállapodásos	2011. III. negyedév	48 hónap	
KTCS tetőtéri folyadékűtő berendezés rekonstrukció, valamint a Geriocy utcai épület hűtés rekonstrukciója	45350000-5 45331000-6 45331200-8 45331230-7	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011. II. negyedév	2011. augusztus 31.	

III. Szolgáltatás-megrendelés												
Épületek lomtalanítása, költöztetés, bútormozgatás	90513000-6	Kbt. IV. fejezet	nyílt		2011. II. negyedév	18 hónap						
Villamos mérések	50711000-2	Kbt. VI. fejezet	nyílt keretmegállapodásos		2011. II. negyedév	12 hónap						
Kazánházak nyári karbantartása	50720000-8	Kbt. VI. fejezet	nyílt keretmegállapodásos		2011. III. negyedév	48 hónap						
Foglalkozás-egészségügyi ellátási szolgáltatások teljesítése	85100000-0	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás		2011.01.11.	48 hónap						
Takarítási szolgáltatások	90910000-9	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás		2011.02.11.	24 hónap						
Takarítási szolgáltatások	90910000-9	Kbt. IV. fejezet	nyílt		2011. szeptember	36 hónap						
Takarítási szolgáltatások beszerzése az ELTE különböző szervezeti egységeinek esetében, különleges takarításaihoz	90910000-9	Kbt. IV. fejezet	nyílt		2011. III. negyedév	24 hónap						
Épületőrzési feladatok	79713000-5	Kbt. IV. fejezet	nyílt		2011. szeptember	36 hónap						
Épületőrzés és vagyonvédelem	79713000-5	Kbt. IV. fejezet	Hirdetmény nélküli egyszerű eljárás		2011. május	12 hónap						
Biztosítási szerződés ajánlattevő vagyoni eszközeinek és felelősségének biztosítására	66515200-5	Kbt. IV. fejezet	hirdetményrel induló tárgyalásos eljárás		2011. április	36 hónap						
Társadalomkutatói szolgáltatások	79315000-5	Kbt. IV. fejezet	nyílt		2011. III. negyedév	2011. szeptember						
Könyvkiadói szolgáltatások	79970000-4	Kbt. IV. fejezet	nyílt		2011. II. negyedév	24 hónap						
Rendezvényszervezési szolgáltatások	79952000-2	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás		2011. március	2011.05.24.						
Rendezvényszervezési szolgáltatások	79952000-2	Kbt. IV. fejezet	nyílt		2011. III. negyedév	24 hónap						
Hallgatói Tanulmányi rendszer megújítása		Kbt. VI. fejezet	hirdetményes egyszerű eljárás		2011. II. negyedév	48 hónap						

Személyi számítógép javítása és karbantartása	50320000-4	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011. II. negyedév	24 hónap	
Az ELTE vezetékes és mobil kommunikációs szolgáltatásainak beszerzése	64200000-8 64212000-5	Kbt. IV. fejezet	nyílt	2011. II. negyedév	36 hónap	
Egyetemi belső telefonhálózat korszerűsítése	45314200-3	Kbt. VI. fejezet	hirdetményes egyszerű eljárás	2011. III. negyedév	2011. október	
Étkezési szolgáltatások biztosítása	55524000-9	Kbt. IV. fejezet	nyílt	2011. II. negyedév	36 hónap	
IV. Építési koncesszió						
V. Szolgáltatási koncesszió						
VI. KSZF						
Papír irodaszerek és egyéb áruk	30199000-0			folyamatos		
Fénymásolók	30121100-5			folyamatos		
Bútor beszerzés	Bútor beszerzés			folyamatos		
B. fejezet: TÁMOP Kutatóegyetemi támogatással megvalósítandó közbeszerzési eljárások						
I. Árubeszerzés						
Orvosi vizsgálatok elvégzését szolgáló eszközök beszerzése	33190000-8	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011.01.14.	Szerződés kötéstől számítva 60. napig	
ESKI adatlekérdező és konverziós szoftver felhasználói jog megszerzése	48610000-7	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011.03.09.	Szerződés kötéstől számított 120. napig	
Országos Lakossági Egészségfelmérés 2000 és 2003-ban végzett kutatásának teljes adatbázisa TÁMOP 4.2.1./B/09./2/KMR pályázati forrásból 2011" beszerzése	48610000-7	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011.04.04.	Szerződés kötéstől számított 120. napig	
Adatfelhasználói hozzáférés biztosítása az	48610000-7	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli	2011.03.09.	Szerződés kötéstől	

				egyszerű eljárás		számított 120. napig	
Európai lakossági egészségfejlesztés 2009 (ELEF) elemi adatrendszeréhez TÁMOP 4.2.1/B/09-2/KMR pályázati forrásból" beszerzése							
Informatikai eszközök beszerzése (PC-k, Notebook-ok, nagy számítógépek)	30200000-1 30213000-5 33195100-4	Kbt. IV. fejezet	nyílt	nyílt	2011. II. negyedév	2011. szeptember	
Számítástechnikai kiegészítők, alkatrészek beszerzése	30237100-0	Kbt. IV. fejezet	nyílt	nyílt	2011. III. negyedév	2011. november	
Multimédiás eszközök beszerzése	30230000-0 38652100-1 38653400-1 30195200-4 30237450-8	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011. III. negyedév	2011. november	
II. Szolgáltatás-megrendelés							
Könyvvizsgálói szolgáltatás beszerzése	79212000	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011.03.10.	2012. május 31.	
Rendezvényszervezési szolgáltatások megrendelése	79952000-2 55300000-3 55110000-4	Kbt. VI. fejezet	hirdetményes egyszerű eljárás	hirdetményes egyszerű eljárás	2011.02.02.	14 hónap	
Könyvkiadói szolgáltatások beszerzése	79970000-4	Kbt. VI. fejezet	egyszerű eljárás	egyszerű eljárás	2011. III. negyedév	12 hónap	
C: Egyéb pályázati forrásból megvalósuló közbeszerzési eljárás							
Teljesen automatizált kombinált TL/OSL leolvasó rendszer beszerzése- Baross pályázat	38636000-2	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011.01.11.	2011.03.31.	
Szennyvíztisztító telepi berendezések	39350000-0	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011. április	2011.06.10.	
Digitális adattár kezelő szoftver	48000000-8	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011.03.01.	2011.04.30.	
Könyvvizsgálói szolgáltatás beszerzése	79212000	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011. április	2011. május	

Digitálizálási és adatrögzítési szolgáltatás beszerzése	72313000-2	Kbt. VI. fejezet	hirdetmény nélküli egyszerű eljárás	2011. május	2011. szeptember
D. fejezet: Keret-megállapodások alapján lefolytatandó eljárások					
I. Szolgáltatás megrendelés					
Nyomdai kivitelezési szolg. megrendelése a 2011. januárjában megkötött keret-megállapodás terhére	79821000-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	folyamatos	
II. Építési beruházás					
Szerb u. 21-23.					
Külső homlokzat felújítása	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév
Épület helyiség felújítások, átalakítások	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév
Udvari homlokzat felújítás	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2012. II. negyedév
Tanári klub felújítás	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. IV. negyedév	2011. IV. negyedév
Gerlőczy u. 11.					
Függönyök, karnisok pótlása, javítása	39515100-6	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév
Padiószőnyeg-tisztítás/ csere	45430000-0	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév
Burkolások	45430000-0	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. IV. negyedév	2011. IV. negyedév
Mellékhelyiségek lefolyóinak tisztítása	45330000-9	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév
Zuhanytálca csereje	45330000-9	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév

Zuhanyrózsa és gégecső cseréje	45330000-9	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév	
Mellékhelyiségek ajtózárlójának cseréje/felújítása	50700000-2	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév	
Utcai bejárati ajtó felső zárjának lejjebb helyezése	50700000-2	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév	
Bejárati kapu melletti leomlott falrész javítása	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév	
Tisztasági festés	45442110-1	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	
Ablakok hő- és hangszigetelése	45320000-6	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. IV. negyedév	2012. II. negyedév	
Egyetem tér 1-3.						
Főelosztó berendezés és szinti elosztók cseréje	50532400-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. IV. negyedév	2012. II. negyedév	
Épület karbantartás, üzemeltetés	50800000-3	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	48 hónap	
Szerb u. oldal elektromos gerincvezeték csere	50710000-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	
Épület erősáramú hálózati rajzainak az elkészítése	50710000-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. IV. negyedév	2011. IV. negyedév	
Biztonsági rendszer rögzítőjének korszerűsítése	50710000-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. IV. negyedév	2012. I. negyedév	
Papnevelde felőli oldali homlokzat felújítása	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	
Nyílászárók cseréje a belső udvaron	45421100-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	
Hátsó lift átalakítása, akadálymentesítése	50700000-2	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. IV. negyedév	2012. II. negyedév	
Údvar átalakítás tervezési munkáinak elvégzése	71220000-6	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév	

Belső festés	45442110-1	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév
Épület utcai és udvari homlokzatának javítása, tisztítása	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév
Homlokzati nyílászárók fokozatos cseréje	45421100-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév
Udvar (sportudvar) burkolat felújítása	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév
Kazinczy u. 23-27.					
Homlokzati fakeretes ablakok cseréje	45421100-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév
Ffi és női WC-k felújítása	45330000-9	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév
Diszperziós festés, IV. emeleti tantermek	45442110-1	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév
Cházár A. 10.					
Kémia szertár feletti tetőszigetelés	45261410-1	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév
Abonyi u. bejárat beázás	45320000-6	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév
Elektromos hálózat túlterhelés megszüntetés	50710000-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév
Csatorendszer, alagsori ejtőknák, törött vízelvezető csövek, javítása	45330000-9	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév
Külső homlokzat, javítása	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév
Lány tornaterem beázás megszüntetése	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév
Tanári szoba padlójavítás	45432130-4	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév

Alagsori helyiségek, folyosó fal és ablakok javítása, cseréje	45421100-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	
Folyosói ablakok javítása, cseréje	45421100-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	
Főbejárat lépcsőn elhelyezett gumicsíkok javítása	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	
Bogdányfő u. 10						
Barakk sportoltatózó felújítása	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	
a sportcsarnok tetőszerkezet külső héj-fedésének cseréje	45261900-3	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	
2. em. teraszok teljes szigetelése	45320000-6	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	
Ajtók, ablakok cseréje	45421100-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	
III. feljáró 1. em. zuhanyozók teljes felújítása, öltözők festése, ablakok felújítása	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	
Sportcsarnok belső szellőzőrendszer csöveinek felújítása	45331000-6	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	
Ménési u. 11-13.						
Szobor elhelyezés költsége	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	
Nagytétényi kollégium						
"A" épület kopolit üveg teljes cseréje	45421100-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	
Illés u. 25.						
Porta, Simonház, labor épületek tető felújítás	45261900-3	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	

Sérült távvezeték szakasz csere	50710000-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	
Maglódi u. 8.						
EK épület homlokzat felújítás	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	
Ecseri út 3.						
Faablakok cseréje műanyagra	45421100-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	
Tömítő szigetelés panelok és ablak között	45421100-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	
Épület együttes bővítésének vagy emelet ráépítésének megtervezetése.	71220000-6	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	
A épület udvari kijárati vasajtók cseréje műanyagra.	45421100-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	
Damjanich u. 41-43.						
Gyakorló ált. iskola tanmedence felújítás	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	
Fém ablak cseréje műanyagra	45421100-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	
Plaza járó felületének bevonása önterülő csúszásmentes rugalmas kültéri gyantával.	45432100-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	
Kiss J. alt. 40.						
Esőcsatorna csere	45232130-2	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	
II. emeleti férfi WC. teljes körű szakipari felújítása.	45330000-9	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	
60 db különböző méretű faablak cseréje műanyagra.	45421100-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. I. negyedév	2011. III. negyedév	

Kiss J. alt. 42-44.												
Földszint vizesblokk felújítása	45262690-4	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév							
Földszint tanterem kialakítás	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév							
Világítás rekonstrukciója	50710000-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév							
Bejárat akadálymentesítése	45262700-8	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév							
Konyha és ebédlő felújítása	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév							
Omló vakolatrészek és kémények javítása	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév							
Lépcsőház és folyosók festése	45442110-1	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév							
Tetőbeázás javítása	45261900-3	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév							
Ereszcsatornák javítása	45261410-1	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév							
Tornaterem világításának javítása	50710000-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév							
Beethoven u. 3.												
Tetőjavítás	45261900-3	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév							
Kiss J. atb. u. 29.												
Tető szigetelése	45261410-1	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév							
Tornatermi szint - alagsor – azaz az épület külső szigetelése	45320000-6	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév							


Elektromos hálózat felújítása	50710000-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	
Tata						
Kazáncsere (fogadóépület és szolgálati lakás)	45331000-6	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	
Székelykapu statikai stabilizálása és állagmegóvás	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév	
Megcsúszott alagút bejárat omlásveszély elhárítás	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév	
Betonkoszorú külső szigetelése (fogadóépület és szolgálati lakás)	45320000-6	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	
Fülpö József kutatóház (faház) állagmegóvó felújítása	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	
Kerítés felújítás (vasszerkezet javítása, falécek csiszolása, festése)	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	
Üvegház üvegeinek rögzítés cseréje	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	
Kültéri magyarázó tablók felújítása	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	
Kiss J. alt. 31-33/A.						
Kazánház és fűtési hálózat rekonstrukció I. ütem	45331000-6	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	
Villamos hálózat rekonstrukció I. ütem	50710000-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév	
Nyílászárók felújítása, cseréje	45421100-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	
Fűtésrendszer felújítása	45331000-6	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	
Ebédlő festése	45442110-1	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév	

Homlokzat felújítása	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév
Vizesblokkok felújítása	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév
Tornaterem világításának javítása	50710000-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév
Tornaterem festése	45442110-1	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév
Épületalap vizesedésének elhárítása	45320000-6	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév
Tanteremajtók cseréje (6-10 db)	45421100-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév
Bukoablak motorok cseréje, javítása	45421100-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév
Tető beázásának megszüntetése	45261410-1	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév
Atikafal beázásának megszüntetése	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév
Lépcsőház festése	45442110-1	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév
Kecskeméti u. 10-12.					
Magyar u. épületszárny külső-belső homlokzat felújítása	45453000-7	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév
Mérnök u.					
Fsz. női zuhanyozók teljes felújítása, öltözők festése, ablakok felújítása	45262690-4	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév
Szabadtéri sportpályák locsolóvizének leválasztása a csatornázott vízről	45330000-9	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév
Teniszpályáknál meglévő locsolórendszer üzembe helyezése	45330000-9	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév


Ferenciek tere 6.									
Klima kiépítése 2 szintre	45331000-6	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév				
Kölcsonzó teljes műszaki felújítása, festése hívó rendszer kialakítással	45262690-4	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. III. negyedév				
Tömör raktárak páratlanítása, vizesedés elleni szigetelés, kazán földem szigetelés	45262690-4	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. II. negyedév	2011. II. negyedév				
Kőfészet és restaurátorműhely felújítása	45262690-4	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév				
Központi és egyéb elektromos kapcsolószekrények felújítása	50710000-5	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév				
Akadálymentesítés	45262700-8	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. III. negyedév				
Szombathely Szt. I. szputnyikmegfigyelő állomás belső és külső felújítása	45453100-8	Kbt. IV. fejezet	2. forduló a verseny újbóli megnyitásával	2011. III. negyedév	2011. IV. negyedév				

Budapest, 2011. október hó 05.


összeállította:


dr. Matisz Gabriella
közbeszerzési osztályvezető

előterjesztette:


Vásárhelyi Tibor
műszaki főigazgató -helyettes

jóváhagyta:


dr. Juhászne Huszty Katalin
gazdászági főigazgató